

変更契約結果表

工事名称	上町沓川池線道路築造14工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=90.5m 土工 1式 排水工 L=12.0m 縁石工 L=11.9m 舗装工 A=98m ² 擁壁工 L=6.0m 安全施設工 1式 路面表示工 L=338m 撤去工 1式 付帯工 1式
契約の相手方	豊成建設(株)
当初契約日	令和 2 年 9 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,271,300 円
変更の理由	安全施設工の追加及び舗装面積の増のため