

変更契約結果表

工事名称	堀立2号線道路改良工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=24.0m 排水工 L=24m 舗装工 A=18m ² 雑工 1式
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 2 年 9 月 1 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,899,700 円
変更の理由	民家乗り入れ部のすりつけ調整による構造物取壊幅増のため