

変更契約結果表

工事名称	林道岩屋線外1路線維持工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=637.5m 側溝清掃(無蓋) L=340m 不陸整正 A=743m ² 法面工 A=48m ²
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 2 年 9 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,103,300 円
変更の理由	切土法面整形の増のため