

## 変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設3工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	<p>工事延長 L=54.2m</p> <p>1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=54.1m</p> <p>管渠工 φ200硬質ポリ塩化ビニル管 路線延長 L=8.5m</p> <p>管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=9.1m</p> <p>2.マンホール工 1号:5箇所</p> <p>3.取付管及びます工 4箇所</p> <p>4.付帯工 1式</p> <p>5.仮設工 1式</p>
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 2 年 10 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	13,082,300 円
変更の理由	管渠工・仮設工等の増のため