

## 変更契約結果表

工事名称	中村・馬場線道路改良(その2)工事
工事場所	馬場
工事の概要(変更後)	工事延長 L=14.7m 排水工 L=14.7m 舗装工 A=57m <sup>2</sup> 雑工 1式
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 2 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,321,000 円
変更の理由	集水柵用グレーチング蓋の製品変更及び残土処分地変更による増のため