

変更契約結果表

工事名称	赤熊17号線道路舗装工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=40.0m 舗装工 A=95m ² 縁石工 L=19m
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	令和 2 年 10 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,376,100 円
変更の理由	既設構造物撤去による産廃処理の増及び取付による舗装工・縁石工の増のため