

変更契約結果表

工事名称	大河内37号線道路補修工事
工事場所	大河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=34.0m 土工 1式 産廃処理工 1式 排水工 L=18m 舗装工 A=126㎡
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 2 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,240,800 円
変更の理由	舗装工の増のため