

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅第2棟電灯幹線改修工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	電灯幹線改修 1式 各戸分電盤改修 40戸
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	令和 2 年 10 月 13 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 22 日
契約金額(変更後)	10,114,500 円
変更の理由	各戸分電盤改修に係る入居者立会の日時調整に不測の日数を要したため