

変更契約結果表

工事名称	八屋・荒堀線交差点舗装工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=179.6m 土工 1式 舗装工 A=830㎡ 縁石工 L=18.0m 防護柵工 L=10.0m 路面表示工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	令和 2 年 11 月 16 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 3 月 26 日
契約金額(変更後)	7,975,000 円
変更の理由	福岡県警察本部発注の信号機設置工事並びに安全施設設置工事との調整のため