

変更契約結果表

工事名称	前川・能徳線冠水対策排水管布設工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=281.6m DCIP-K形 φ400 L=281m DCIP-K形 φ150 L=2m SUS φ400 L=2m SUS φ150 L=3m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 2 年 11 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	38,245,900 円
変更の理由	立入防止柵の新設及び舗装面積の施工数量の増のため