

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・野田線道路改良(その2)工事
工事場所	野田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=10.0m 土工 1式 排水工 L=7m 舗装工 A=63m ² 縁石工 L=6m
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 2 年 11 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,192,400 円
変更の理由	舗装工の増及び残土処理場の変更のため