

変更契約結果表

工事名称	舟入川護岸改修工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=15.7m ブロック積工 A=44m ² すりつけ工(練石積) A=8m ²
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 3 年 4 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,627,800 円
変更の理由	すりつけ工(練石積)の追加及び工事数量の変更のため