

## 変更契約結果表

工事名称	瀧蔵坊保存修理工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	1.仮設道設置工事 1式 2.直接仮設工事 1式 3.解体工事 1式 4.木工事 1式 5.左官工事 1式 6.建具工事 1式 7.畳工事 1式 8.電気工事 1式 9.外構工事 1式
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 3 年 5 月 20 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	19,679,000 円
変更の理由	メーターボックスの仕様変更、自動火災報知器及び樹木伐採の数量変更のため