

変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設9工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=38.1m φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=47.3m 2. マンホール工 1号:1箇所 0号:2箇所 小型:1箇所 3. 取付管及びます工 10箇所 4. 付帯工 1式 5. 仮設工 1式
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 3 年 12 月 24 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,872,700 円
変更の理由	仮復旧工減工・仮設工増工等のため