

変更契約結果表

工事名称	林道佐瀬風線道路維持補修工事
工事場所	下川底
工事の概要(変更後)	工事延長 L=1,513.5m 側溝清掃工 L=783.0m 排水工 L=4.2m 舗装工 A=298.8m ² 撤去工 1式
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 3 年 12 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,028,200 円
変更の理由	舗装工増のため