

変更契約結果表

工事名称	永久集落道舗装工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	工事延長 L=299m 表層工 A=1,240m ² 不陸整正 A=1,300m ² 路肩盛土 L=493m
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	令和 4 年 1 月 5 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,917,000 円
変更の理由	路肩盛土延長減並びにラバーポール設置による変更のため