

変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その2)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	道路反射鏡設置工 5基 区画線工 L=253m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 4 年 1 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,118,700 円
変更の理由	道路反射鏡及び区画線工の増のため