

## 変更契約結果表

工事名称	大西29号線道路舗装補修(その1)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=30.0m 舗装工 A=212m <sup>2</sup> グレーチング補修工 N=2箇所
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 3 年 12 月 28 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,123,100 円
変更の理由	舗装面積の施工数量変更のため