

変更契約結果表

工事名称	赤熊下区貯水槽埋土工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	土工 1式 舗装工 A=80m ² 撤去工 1式 床板工 L=6.4m 附帯工 1式 仮設工 1式
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	令和 3 年 12 月 28 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,277,000 円
変更の理由	床板工の増ならびに残土処分増による変更のため