

変更契約結果表

工事名称	大河内水路改修工事
工事場所	大河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=49.2m 水路工 L=48m 舗装工 A=20m ² 防護柵工 L=12m
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 4 年 1 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,870,000 円
変更の理由	舗装面積の増のため