

## 変更契約結果表

工事名称	中村22号線道路改良(その2)工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=4.7m コンクリートブロック積 A=15m <sup>2</sup> 舗装工 A=17m <sup>2</sup> 雑工 1式
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 4 年 1 月 5 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,466,300 円
変更の理由	残土処分費の追加、取付による舗装工増のため