

変更契約結果表

工事名称	久路土34号線道路改良工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	工事延長 L=62.0m 排水工 L=62.0m 舗装工 A=35m ² 雑工 1式
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	令和 4 年 1 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,158,000 円
変更の理由	舗装面積及び排水工の増減のため