

変更契約結果表

工事名称	広域農道舗装補修工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=113.0m 舗装工 A=402m ² 撤去工 1式 路面表示工 L=173m 安全費 1式
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 4 年 2 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,343,000 円
変更の理由	起点部舗装工延長ならびに外側線追加のため