

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・野田線外1路線道路区画線設置工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	施工延長 L=1,493m 区画線工 L=1,360m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 4 年 2 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,259,500 円
変更の理由	区画線工増のため