

## 変更契約結果表

工事名称	挾間水路補修工事
工事場所	挾間
工事の概要(変更後)	工事延長 L=13.7m U型側溝工 L=10.4m 仕戻工 L=13.7m
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 4 年 2 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	704,000 円
変更の理由	取付による仕戻工増のため