

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・野田線道路改良(その3)工事
工事場所	野田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=8.0m 土工 1式 擁壁工 L=8.0m(V=0.6m ³) 排水工 L=3m 舗装工 A=50m ²
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 4 年 2 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	779,900 円
変更の理由	残土処分費の追加、取付による舗装工の増のため