

変更契約結果表

工事名称	新町団地15号内部改修工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	内部工事:施工面積 74.5㎡ 床木下地組み 45.3㎡ 複合フローリング張り 39.9㎡ 壁ビニールクロス張り 139㎡ 流し台(コンロ台共) 1組 洗面台 1組 台所引き違い戸(再利用)補修 1箇所 床下点検口450角 1箇所 浴室換気扇 1箇所
契約の相手方	二葉建設(株)
当初契約日	令和 4 年 2 月 8 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 31 日
契約金額(変更後)	3,558,500 円
変更の理由	既存の状況による再利用や追加の変更工事、一部製品の納期遅延による工期延長