

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 塔田2号線道路改良(その2)工事 |
| 工事場所 | 塔田 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=89.0m(施工延長 L=51.9m) 土工 1式 重力式擁壁工 L=11m(V=6m ³) 舗装工 A=160m ² |
| 契約の相手方 | (有)昴建設 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 6 月 11 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 2,565,200 円 |
| 変更の理由 | 重力式擁壁工の数量変更のため |