

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 赤熊1号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 赤熊 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=41.1m 排水工 L=41.8m 舗装工 A=39m ² 雑工 1式 |
| 契約の相手方 | 山崎建設 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 6 月 8 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 3,105,300 円 |
| 変更の理由 | 舗装面積等増のため |