

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線道路舗装(その5)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=63.0m 土工 1式 舗装工 A=607m <sup>2</sup> 区画線工 L=215m
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 4 年 3 月 18 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 6 月 30 日
契約金額(変更後)	9,570,000 円
変更の理由	予算の繰越が議決されたことによる工期変更