

変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線道路舗装(その5)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=63.0m 土工 1式 舗装工 A=629m ² 区画線工 L=224m
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 4 年 3 月 18 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,978,100 円
変更の理由	安定処理路盤撤去ならびに起点部取付舗装増による変更のため