

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 住城1号線道路舗装工事 |
| 工事場所 | 山内 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=30.0m 土工 1式 舗装工 A=162m ² 防護柵工 L=28m |
| 契約の相手方 | (株)協豊組 |
| 当初契約日 | 令和 4 年 3 月 7 日 |
| 変更の種類 | 工期変更 |
| 工事期間(変更後) | 令和 4 年 6 月 20 日 |
| 契約金額(変更後) | 3,725,700 円 |
| 変更の理由 | 予算の繰越が議決されたことによる工期変更 |