

変更契約結果表

| | |
|------------|---|
| 工事名称 | 定住促進住宅給水ユニット取替工事 |
| 工事場所 | 中村 |
| 工事の概要(変更後) | 給排水衛生設備工事 給水ポンプユニット 1台 既設ポンプユニット撤去 1台 |
| 契約の相手方 | (有)中井設備 |
| 当初契約日 | 令和 4 年 3 月 8 日 |
| 変更の種類 | 工期変更 |
| 工事期間(変更後) | 令和 5 年 3 月 30 日 |
| 契約金額(変更後) | 2,970,000 円 |
| 変更の理由 | 新型コロナウイルス感染症の影響による製品納期遅延のため |