

変更契約結果表

業務委託 名称	千束・山内線測量業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.30km 基準点測量 3点 現地測量 1箇所 路線測量 L=0.30km
契約の相手方	(有)司測量設計
当初契約日	令和 4 年 3 月 4 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 4 年 6 月 8 日
契約金額(変更後)	3,025,000 円
変更の理由	予算の繰越が議決されたことによる工期変更