

変更契約結果表

業務委託 名称	道路ストック総点検業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	道路案内標識 N=4基 道路照明灯 N=97基
契約の相手方	(株)東光コンサルタンツ北九州営業所
当初契約日	令和 4 年 3 月 9 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 4 年 8 月 30 日
契約金額(変更後)	8,745,000 円
変更の理由	予算の繰越が議決されたことによる工期変更