

## 変更契約結果表

工事名称	中畑地区(A路線)急傾斜地崩壊対策(その3)工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=37.4m 土工 1式 排水工 L=89m 法面工 A=308m <sup>2</sup> 舗装工 A=12m <sup>2</sup> 防護柵工 L=61m 仮設工 1式 伐採工 1式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 3 年 7 月 15 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 7 日
契約金額(変更後)	26,235,000 円
変更の理由	地元調整及びコロナ禍における材料調達遅延のため