

変更契約結果表

工事名称	中畑地区(A路線)急傾斜地崩壊対策(その3)工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=37.4m 土工 1式 排水工 L=69m 法面工 A=441m ² 舗装工 A=19m ² 防護柵工 L=74m 仮設工 1式 伐採工 1式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 3 年 7 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	29,488,800 円
変更の理由	法面吹付面積及び防護柵工の増のため