

## 変更契約結果表

|            |  |
|------------|--|
| 工事名称       | 八屋漁港航路・泊地浚渫工事                              |
| 工事場所       | 八屋   |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=120.0m<br>浚渫工 V=6,710m <sup>3</sup> |
| 契約の相手方     | (株)協豊組                                     |
| 当初契約日      | 令和 3 年 7 月 15 日                            |
| 変更の種類      | 増工   |
| 工事期間(変更後)  |  |
| 契約金額(変更後)  | 31,056,300 円                               |
| 変更の理由      | 浚渫土量の増のため                                  |