

変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設6工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=68.6m φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=27.0m 2.マンホール工 小型:2箇所 0号:2箇所 1号:1箇所 3.取付管及びびます工 5箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(株)尾家興産
当初契約日	令和 3 年 7 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	11,926,200 円
変更の理由	管渠工延長変更、マンホール工(小型)数量増等のため