

## 変更契約結果表

工事名称	下河内62号線道路舗装(その1)工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=155.5m(施工延長 L=37.5m) 舗装工 A=165㎡
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 3 年 7 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	639,100 円
変更の理由	舗装面積及び路肩盛土の数量変更のため