

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路改良(その5)工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=24.0m 土工 1式 排水工 L=24.0m 舗装工 A=152m ²
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 3 年 7 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,106,500 円
変更の理由	舗装面積、排水工等の増のため