

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 四郎丸・大村線道路改良(その2)工事 |
| 工事場所 | 大村 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=15.6m 排水工 L=14.9m 舗装工 A=46m ² 雑工 1式 |
| 契約の相手方 | 安勝建設 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 8 月 10 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 1,131,900 円 |
| 変更の理由 | 排水工の減及び産業廃棄物の数量増による変更のため |