

変更契約結果表

工事名称	今市・六郎線道路改良工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=39.2m 排水工 L=39m 舗装工 A=41m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 3 年 8 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,132,900 円
変更の理由	水路清掃による残土の増、残土処分地変更による処分費の増、舗装面積の増による変更