

## 変更契約結果表

工事名称	市丸10号線舗装補修(その1)工事
工事場所	市丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=90.0m 土工 1式 舗装工 A=228m <sup>2</sup> 排水工 L=12m
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 3 年 8 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,215,400 円
変更の理由	排水工の施工数量の変更のため