

変更契約結果表

工事名称	恒富11号線道路歩道設置工事
工事場所	恒富
工事の概要(変更後)	工事延長 L=25.8m 土工 1式 排水工 L=24m 縁石工 A=25m ² 舗装工 A=96m ² 擁壁工 L=24.5m(V=5m ³)
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 3 年 8 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,087,700 円
変更の理由	擁壁工追加のため