

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・畠中線道路舗装(その2)工事
工事場所	畠中
工事の概要(変更後)	工事延長 L=123.0m 舗装工 A=273m <sup>2</sup>
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 3 年 8 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,844,600 円
変更の理由	舗装面積の増、鉦滓撤去増のため