

変更契約結果表

工事名称	獣肉処理加工施設テラス間仕切壁設置工事
工事場所	大西854番地1
工事の概要(変更後)	アルミ製間仕切壁設置 間仕切パネル アルミ複合板t3 引分け網戸 1箇所
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和 3 年 8 月 12 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	717,200 円
変更の理由	間仕切パネルの仕様変更及び引分け網戸追加のため