

変更契約結果表

業務委託 名称	下ノ川橋ほか一橋調査設計業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	調査・設計 2橋 ・下ノ川橋 ・宮の前橋
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和 3 年 8 月 12 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	12,696,200 円
変更の理由	現地踏査の結果による品質試験の内容変更及び安全費の追加のため