

## 変更契約結果表

工事名称	今市・六郎線道路改良(その2)工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=38.2m 排水工 L=37m 舗装工 A=50m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 3 年 9 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,209,800 円
変更の理由	アスファルト舗装工、乗入工の増のため