

## 変更契約結果表

工事名称	下河内35号線道路舗装工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=92.0m 舗装工 A=201m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 3 年 9 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,303,500 円
変更の理由	舗装面積の増のため